

志賀原子力発電所1号機 耐震裕度向上工事の終了時期について

平成20年10月31日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所1号機において本年7月4日から実施している耐震裕度向上工事について、来年1月中旬に終了する見込みとなりましたので、お知らせいたします。

これは、対象を選定しながら順次実施してきた工事が進捗する中、工事実施対象（約2千箇所）の選定が終了し、工事終了時期のおおよその見込みが立ったため、お知らせするものです。

以 上