

## 志賀原子力発電所 安全性向上施策の工事計画変更について

2022年1月31日  
北陸電力株式会社

当社は、志賀原子力発電所2号機の安全性向上施策の工事完了時期を2021年度内としていました。

工事完了時期につきましては、今後の審査や工事の進捗に不確定要素が多く、工事の見直しが必要となる可能性もあることから、工期の見通しを得たところで改めてお知らせいたします。

当社は、志賀原子力発電所2号機の「安全性向上施策」について、2013年6月から現地工事を開始して以降、新規規制基準や新たな知見も踏まえながら取り組んできており、その工事完了時期は2021年度内とお伝えしてまいりました。

(2019年10月31日お知らせ)

当社の審査は着実に進捗してきており、今後の審査で、工事の設計に用いる基準地震動等が確定した後、確定した値を踏まえて設計を完了させて工事を行っていきます。

現時点では、基準地震動等の確定時期、確定した値を踏まえた工事の所要期間には共に不確定な要素が多いこと、さらに今後の審査の進展や新たな知見を踏まえて工事の見直しが必要となる可能性があることから、工事完了時期につきましては、工期の見通しを得たところで改めてお知らせいたします。

なお、2号機の福島第一原子力発電所の事故を受けての安全対策費は、全体規模として1千億円台の後半から変更はないと見込んでいます。

以上