

2026年度作業停止計画（基幹系統）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域間連系線	越前嶺南線1L(4/11-6/29)						越前嶺南線1L(9/9-10) 越前嶺南線2L(9/11-12/9)						
500kV 送電線				加賀幹線2L(6/29-9/26)					加賀幹線1L(11/17-21)				
				加賀幹線1L(7/1-4) 加賀線光線(1L:7/6-7 2L:7/8-9) 加賀線光線(1L:7/15 2L:16) 加賀線光線(1L:7/17-19) 加賀線光線2L(7/22-24)							加賀線光線(12/10-11) 加賀線光線(12/13-14) 加賀線光線(1L:12/15,2L:12/16)		
500/275kV 変圧器	加賀2Tr(4/9-10, 11)								加賀2Tr(11/10-16)				
									越前2Tr(11/28-30) 越前2Tr(12/1-12/8)			加賀2Tr(3/1-9) 加賀3Tr(3/10-30)	
275kV 送電線	越前線(1L:4/1-3,4/7 2L:4/4-6,4/8) 東金津新福井線2L(4/13-6/28)							加賀東金津線1L(9/27-11/9) 東金津新福井線1L(9/27-10/28)					
	新富山幹線・中央幹線4/13-18	加賀東金津線2L(5/7-6/28)	新富山幹線・中央幹線(5/31-6/5)					南条越前線1L(10/5-7) 南条越前線2L(10/19-22)	南条越前線1L(11/10-13) 南条越前線1L(11/17-21)			敦賀火力線(1/2-3)	
				敦賀火力線1L(6/20-21)	敦賀火力線2L(7/18-19)								
275/154kV 変圧器	加賀5Tr(4/1-6/3) 中能登7Tr(4/7) 新富山Tr(4/14-16)			加賀6Tr(6/4-9-4)				中能登5Tr(10/13-16) 中能登6Tr(10/19-22) 加賀7Tr(10/22) 加賀7Tr(10/28-11/13)				加賀6Tr(2/25)	
				加賀8Tr(5/27) 加賀8Tr(6/3-4)		中能登5Tr(8/5) 中能登6Tr(8/6) 中能登7Tr(8/7)	南条1Tr(9/4) 南条2Tr(9/5) 新福井3Tr(9/7)	新福井1Tr(9/15-16) 新福井2Tr(9/17-18) 新富山1Tr(9/22) 新富山2Tr(9/23) 新富山3Tr(9/24) 新富山4Tr(9/25) 中能登5Tr(9/15-16)					